


# Starten van een project

## Overwegingen om er een project van te maken



- Complexe en unieke vraag
- Kostbare en belangrijke opdracht
- Opdracht waarvoor je meer disciplines nodig hebt
- Afdeling/organisatie overstijgende karakter

# Verschillende spanningsbogen



## Relatie tussen concretiseringsniveaus

*Waarom dan?*

*Omdat....*

*Hoe dan?*

*Door....*



***Visie:*** In mijn woonplaats voel ik me thuis


***Ambitie:*** Kloppend centrum

***Doelstelling:*** Verbeteren uitgaansleven

***Resultaat:*** Herzien terrassenbeleid


***Activiteit:*** Aanpassing bestemmingsplan

# Projectfasering



## Projectcontract: de zakelijke kant

- Projectdefinitie (WAT)
- een activiteitenplan (HOE)
- een beheersplan (WAARMEE en WANNEER)
- een risico analyse (ALS DAT, WAT DAN)



## De relationele kant van het projectcontract

- Explicitering van wederzijdse verwachtingen
- Verschafft duidelijkheid over rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
- Met elkaar (opdrachtgever, projectleider, team) als gelijkwaardige partners tot overeenstemming komen
- Symboliseert het commitment van de partners: opdrachtgever, projectleider en projectteam
- Het vereist tijd om vertrouwen en wederzijdse betrokkenheid op te bouwen